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Ref. Exp.: 2/2025/VPT

Certificat d’acord de Junta de Govern Local

Pedro Gallego Cañizares, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,

CERTIFICO

Que la sessió Ordinària de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 23/09/2025 , va 
adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació: 

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local d’01/07/2025 va aprovar inicialment el Projecte de reforma 
interior de la cuina de l’escola bressol municipal El Patufet, redactat per l’enginyer 
industrial Arnau Viaplana Canal, amb NIF 34748783S, amb un pressupost total per 
contracte de 82.191,45€ (IVA inclòs). Durant el període d’informació pública no s’han 
presentat al·legacions, motiu pel qual, de conformitat amb la disposició, l’aprovació ha 
esdevingut definitiva amb efectes 19/08/2025.

D’acord amb l’informe de la cap d’Àrea d’Urbanisme i espai públic i de l’arquitecte tècnic 
municipal de 23/09/2025, es tracta d’unes obres a realitzar en un equipament educatiu 
actualment en funcionament, pel que cal compatibilitzar l’obra amb el funcionament de la 
cuina, així com poder realitzar l’actuació al més aviat possible, doncs es tracta d’una 
necessitat molt acusada.

En base a l’exposat, s’ha plantejat una planificació de l’execució del projecte que exigeix 
certs treballs en caps de setmana i la resta durant el període no lectiu del mes de 
desembre, aprofitant les vacances de Nadal del centre escolar. Per tant, la reforma de la 
cuina haurà d’estar finalitzada com a màxim el dia 7 de gener de 2026 per tal de poder 
reprendre de nou el curs escolar el dia 8 de gener. 

La planificació de l’obra descrita implicarà indefectiblement que s’incrementi lleugerament 
el cost de l’execució de l’obra doncs treballar en caps de setmana i certs dies dins el 
període de festes de Nadal incrementa els honoraris del personal que s’adscriurà a l’obra.

Tenint en compte això, el propi redactor del Projecte ha entrat per Registre núm. 
2025014457 en data 18/09/2025, una addenda al Projecte que té per objecte 
l’actualització del pressupost incorporat en el mateix atenent a l’increment que patiran els 
capítols de l’obra que s’han previst fer en caps de setmana.

Així doncs, respecte al pressupost incorporat en el Projecte aprovat definitivament, s’han 
modificat algunes partides, i en concret aquelles que es poden agrupar en treballs de cap 
de setmana. Aquestes són la 102, 103, 202, 203 i 206. També la part de les instal·lacions 
dels subministraments.
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Amb la modificació del total pressupost de contracte (IVA inclòs), aquest ha passat de ser 
de 82.191,45 € a 90.603,18 €.

Per tant, la modificació ha estat purament de caire econòmic, el qual obeeix, no a canvis 
en l’abast de l’actuació, sinó al preu hora/operari.

FONAMENTS DE DRET

I.- D’acord als articles 42 a 45 del ROAS relatius a la modificació i revisió dels projectes.

II.- D’acord amb l’establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
bases de Règim local (LBRL).

III.- Atès el règim jurídic relatiu a la contractació menor, previst a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP).

Atès el que disposa l’article 53.1.p) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la competència per a 
l’aprovació dels projectes i memòries valorades d’obres i serveis és de l’Alcaldia, si bé per 
Decret número 202303498 de data 28/06/2023, l’Alcaldessa va fer nomenament de 
membres de la Junta de Govern Local i delegacions, així com mitjançant Decret número 
202303477, de la mateixa data de delegacions a regidors i regidores i organigrama 
municipal.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Ens situem en els articles 36 a 45 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, relatius a 
l’aprovació, modificació i revisió dels Projectes d’obres locals ordinàries. Concretament, el 
present expedient es refereix a l’aprovació de l’actualització d’un Projecte executiu, fet que 
determina analitzar els següents articles (42 a 45 del ROAS) per determinar si estem 
davant una modificació o revisió.

Tal i com ha quedat descrit en l’apartat antecedents, ha calgut actualitzar el pressupost 
atesa la replanificació de l’obra. En cap cas aquest increment de pressupost suposa una 
alteració substancial del projecte.

Modificació dels projectes

Article 42 Objecte 

Només es poden introduir modificacions en el projecte d’obres aprovat quan siguin 
conseqüència de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar 
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aquell, sempre que no comportin alteració substancial de l’objecte o de les 
característiques bàsiques. 

Article 43 Procediment 

Les modificacions del projecte d’obra que representin variació inferior, en més o en 
menys, al 20% del pressupost de les obres, i que compleixin les condicions que estableix 
l’article anterior, s’han de tramitar d’acord amb el procediment següent: 

a) El director de l’obra ha de formular una proposta de les modificacions a introduir. 

b) L’autor del projecte o un altre tècnic que designi la corporació ha de redactar 
una memòria que ha d’explicitar de forma clara les causes tècniques o les noves 
necessitats que justifiquen tècnicament la modificació. A aquesta memòria s’hi ha 
d’acompanyar la documentació tècnica necessària, especialment el pressupost 
d’execució, el qual s’ha de determinar d’acord amb les normes de contractació. 

c) En el cas que les obres s’executin per contracte o per concessió, s’ha de donar 
audiència al contractista pel termini de deu dies. 

d) S’ha d’autoritzar i fiscalitzar la despesa. 

e) L’òrgan competent per aprovar el projecte ho és per aprovar l’expedient de 
modificació. 

f) El que estableixen els apartats anteriors s’ha d’entendre sens perjudici del que 
estableixi la normativa que regula la modificació del contracte, si s’escau. 

En aquest cas en concret ens situem en el supòsit de Modificació del Projecte, atès que 
tot i que no s’ha incorporat cap alteració substancial pel que fa al seu objecte i finalitats, el 
seu increment econòmic no supera el 20%, tal i com s’ha indicat en l’apartat antecedents. 

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer .- Aprovar la modificació del Projecte de reforma interior de la cuina de l’escola 
bressol municipal El Patufet, redactat per l’enginyer industrial Arnau Viaplana Canal, amb 
NIF 34748783S, amb un pressupost total per contracte de 90.603,18€ (IVA inclòs)
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Segon .- Publicar el present acord al Butlletí Oficinal de la Província (BOP), al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació

Tercer .- Notificar el present acord a totes les persones interessades.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. 
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
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