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PLA D’ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLES PLA DE TREBALL

1. INTRODUCCIO

1.1. OBJECTE DEL DOCUMENT

L’objecte d’aquest Pla de treball és definir l’abast, les diferents fases de treball i els terminis previstos per a
dur a terme la redaccié del Pla d’ordenacidé urbanistica municipal (d’ara endavant, POUM) de Sant Quirze del
Vallés, segons l’establert per la vigent normativa en matéria urbanistica:

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refés de la Llei d’urbanisme (TRLU), amb
les modificacions introduides per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU) i les
modificacions posteriors, entre les quals el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre proteccio de la legalitat urbanistica.

- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refés de la Llei del Sol i
Rehabilitacié Urbana.

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluacié ambiental (aquesta llei estatal transposa en l'ordenament
juridic de U'Estat espanyol la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluacio dels efectes
de determinats plans i programes en el medi ambient).

- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluacié ambiental de plans i programes (mentre no es produeixi ’adaptacio
a la llei basica estatal, cal adoptar les regles establertes per la disposicié addicional 8a. de la Llei 16/2015,
del 21 de juliol).

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat.
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulaci6 dels estudis d’avaluacié de la mobilitat generada.
- Altre legislacié sectorial que sigui d’aplicaci6.

Els treballs abastaran la redacci6 de tots els documents del POUM previstos en el vigent regim legal per a cada
fase de la seva tramitacio i fins a la seva aprovacioé definitiva.

El present Pla de treball s’ajusta als terminis establerts al Plec de prescripcions técniques que regeix els treballs
de redaccid i haura d'ésser aprovat per la Comissié de coordinacié del Pla, integrada per personal técnic i
membres de la corporacid de I’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés.
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PLA D’ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLES PLA DE TREBALL

1.2. ANTECEDENTS URBANISTICS

El planejament general vigent a Sant Quirze del Vallés és el Pla general d’ordenacié urbana aprovat
definitivament el 22 de marg de [’any 2000 com a resultat de la revisié del Pla general d’ordenacié municipal de
la comarca de Sabadell del 1978.

Amb posterioritat a U’aprovacié del PGOU de 2000 s’han tramitat i aprovat davant la Comissié Territorial
d’Urbanisme de Barcelona un total de nou modificacions puntuals del PGOU. El 22 de setembre de 2005 es va
aprovar definitivament el Text refés de les normes urbanistiques del planejament general, que va incorporar les
modificacions puntuals aprovades fins aquell moment. També amb posterioritat a ’aprovaci6 del vigent PGOU,
han estat aprovats definitivament 1 pla parcial urbanistic, 6 modificacions puntuals de pla parcial, 3 plans
especials urbanistics, i la delimitacio de la TUC.

1.3. OBJECTIUS DEL POUM

Després de més de 16 anys de vigéncia del Pla general d’ordenacié urbana, I’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallés ha estimat necessari revisar-lo i actualitzar-lo de nou, d’acord amb les segilients necessitats:
- Adaptar el planejament general a les previsions de la vigent normativa urbanistica.

- Analisi i propostes relatives a U’estructura urbana actual, articulacié dels nous creixements consolidats,
revisio i definicio del sostre i poblacié potencial, la transformacio interna.

- Les noves previsions i l’encaix territorials.
- Tractament i desenvolupament del sol no urbanitzable. Usos i aprofitaments.
- Les peces dotacionals i els elements de centralitat. Usos, titularitat i tipus de gestio.

- El sol industrial i 'estructura urbana. Propostes de creixement i ordenacio.

El nou POUM incorporara els criteris de desenvolupament urbanistic sostenible recollits en el TRLU (en el seu
preambul i, principalment, en els seus articles 3 i 9). El fet que la norma legal sota la qual es desenvolupara el
POUM de Sant Quirze del Vallés faci aquests plantejaments és rellevant, justament pel caracter de norma del
planejament urbanistic. En aquest sentit, entenem que la convergencia del requeriment normatiu amb la
voluntat institucional i politica sera un factor poderds per emprendre un procés de planejament que defineixi
les claus territorials per ajustar el planejament general de Sant Quirze del Vallés al vigent marc legal.

Els objectius del POUM contindran i s’ampliaran amb aquells que son propis dels instruments del planejament
territorial, del planejament sectorial i de la planificacid estratégica, ja sigui economica, social o ambiental. En
aquest sentit, el POUM de Sant Quirze del Vallés fara seves i localitzara territorialment amb major precisid les
determinacions dels segiients instruments de planejament territorial:

- Pla Territorial General de Catalunya (PTGC).
- Pla territorial parcial metropolita de Barcelona (PTMB).
- Pla d'espais d'interés natural de Catalunya (PEIN).

- Altres lleis, normes i plans sectorials amb incidéncia al municipi: carreteres; aiglies; prevencié d'incendis;
patrimoni natural, arqueologic i arquitectonic; telecomunicacions; comerg; turisme, etc...

Finalment, el POUM de Sant Quirze del Vallés valorara la incorporacio, en clau urbanistica, de les recomanacions
de planificaci6 municipal que es desprenen dels diversos documents estratégics, territorials, ambientals i
sectorials de que disposi el municipi que puguin tenir incidencia per a la determinacié dels criteris d’ordenacio
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PLA D’ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLES PLA DE TREBALL

urbanistica municipal.

1.4. PARAMETRES BASICS DETERMINANTS PER A LES PROPOSTES D’ORDENACIO URBANISTICA

El punt de partida per a Uelaboraci6 de les estratégies i les propostes d’ordenacié que contindra el POUM sera
el conjunt de documentacio facilitada a U’equip redactor i U’elaboracié que en fara, posant el pes en els
parametres basics que vinculen qualsevol ordenacio urbanistica, entre els que destaquen els segiients:

» Dades urbanistiques:

- Grau i ritme de compliment de les previsions del planejament vigent, el PGOU de 2000.
- Limitacions que puguin suposar les determinacions del PTMB pel que fa al municipi.
- Evolucid de I’ocupaci6 de sols per activitat economica (comercial, industrial, etc.).

- Qualitat i quantitat dels parcs urbans i els equipaments en relacié al sostre potencial del planejament
vigent i a la poblacio resident.

o Dades socials:

- Analisi demografica de la poblacié.

- Analisi de les llars del municipi.

- Caracteristiques del parc d’habitatges.

- Demanda i oferta d’habitatge.

- Analisi de les caracteristiques socioeconomiques de la poblacié.

- Avaluacid de U'impacte de U'ordenacid urbanistica en funcié del génere.
- Estimaci6 de poblaci6 i llars.

« Dades ambientals:

- Analisi del medi fisic. Geologia i geomorfologia. Edafologia.

- Analisi del medi natural.

- Riscos geologic, hidrologics i quimics.

- Paisatge, patrimoni cultural i Us social.

- Ocupacio6 i consum de sol.

- Sostenibilitat i ecoeficiéncia de ’edificacio.

- Gestio de residus, sols contaminats; gestio de les aiglies residuals.

« Dades economiques:

- Analisi economica i financera de la hisenda municipal.

- Impacte economic i financer del POUM en la hisenda municipal.

JORNETLLOPPASTOR 3
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PLA D’ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLES PLA DE TREBALL

1.5. ESPECIFICITATS DEL MUNICIPI

Ateses les caracteristiques del territori de Sant Quirze del Vallés el POUM abordara amb especial atencid els
seglients aspectes i la seva incidéncia sobre la qualitat del desenvolupament urba:

- Avaluacio sobre el compliment dels parametres minims requerits per Uarticle 58 del TRLU sobre el sistema
general d’espais lliures publics, que ha de resoldre, com a minim, a la proporcié de 20 m2 per cada 100 m?
de sostre admeés pel planejament urbanistic per a Us residencial no inclos en cap sector de planejament
urbanistic.

- Analisi de les zones verdes del municipi amb 'objectiu d’identificar les parcel:les susceptibles de ser
expropiables per ministeri de la Llei.

- Caracteristiques de les urbanitzacions, dotacié de serveis urbanistics i nivell de consolidacio.

- Caracteristiques dels teixits d’activitat economica i revisié dels usos admissibles.

JORNETLLOPPASTOR g
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2. CALENDARI DE TREBALL

2.1. DOCUMENTACIO PREVIA

Préviament a ’elaboracié d’aquest Pla de treball, ’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés ha facilitat la segiient
documentacio6 a ’equip redactor:

e Original cartografic vol ICC 2005 1:1.000 dels sols urbans del municipi (format dgn, ED50).

o Cartografia 2017 actualitzada a partir dels projectes d’urbanitzacio 1:1.000 (format dgn, ETRS89).
 Original PGOU 2000 (format dgn i pdf, coordenades ED50).

» Muntatge PGO 2000 + plans parcials aprovats (format dgn; ETRS89).

« Dades GIS SQV: base cartografica, planejament unificat, afectacions, xarxes de serveis (format shp).

» Documentacio elaborada [’any 2007 per UPC: Analisi urbanistica; Memoria social; Informe ambiental; i Pla
d’Accié Ambiental (agenda 21).

e Relacio de parcel-les municipals, segons dades cadastrals i IBl (format dgn i pdf).

L’equip redactor ha obtingut a través del ICGC, RPUC i I’Oficina virtual de la Geréncia del Cadastre:

« Cartografia 1:50.000, 1:25.000 i 1:5.000.

« Ortofotos 25.000, 5.000 i 2.500.

« Cartografies i ortofotografies historiques.

« Pla general d’ordenaci6 urbana, aprovat definitivament en data 25 de maig de 2000 (format pdf).

» Modificacions puntuals del PGOU i altres instruments de planejament derivat aprovats (format pdf).
« Dades cadastrals no protegides de les finques del municipi (format shp).

A parer de I’equip redactor caldria que I’Ajuntament aportés, a més de la que consideri convenient, la segiient
documentacioé addicional:
Informacié urbanistica i sobre el territori:
o Llistat dels estudis de detall i instruments de gesti¢ tramitats durant la vigéncia del PGOU.
e Arxius d’ordenacié d’aquells instruments de planejament aprovats dels que es disposi (format dgn).

« Relacio sobre les llicéncies d’obres finalitzades durant el periode 2000-2017.

JORNETLLOPPASTOR 5
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o Inventari dels sols municipals (diferenciant les cessions dels bens patrimonials).
» |dentificacid dels diferents titulars cadastrals de les finques del municipi (mitjancant codi numeéric).

« Identificacio dels déficits de les infraestructures i serveis: abastament d’aigua; hidrants; xarxa eléctrica;
enllumenat; telecomunicacions; etc...

« Plets i contenciosos interposats per raons urbanistiques.

« Pla de mobilitat urbana de Sant Quirze del Vallés.

« Estudi de les afectacions aeronautiques al municipi de Sant Quirze del Valles.
 Dades de consum energéetic del municipi.

« Pla multirisc Protecci¢ Civil.

o Mapa de soroll. Mapa de capacitat acustica.

o Inventari del patrimoni de Sant Quirze del Vallés.

o Analisi i diagnosi espais lliures. SITxell Diputacié de Barcelona, si existeix.

o PAM incendis forestals.

« Pla director clavegueram.
Informacié sobre la poblacié:

« Pla local d’habitatge de Sant Quirze del Vallés.

o Dades del Padré municipal d’habitants: nombre total d’habitants i piramide d’edats.
Informacié economica:

» Ordenances fiscals anys 2016 - 2017.

o Liquidacions pressupostaries d’ingrés i despesa ultims tres anys disponibles (classificacié economica a 3
digits).

o Classificacié organica i funcional liquidacio pressupost despeses ultims tres anys disponibles.

o |Bl: rati €/m? sostre residencial total municipal.

o |AE: rati €/m? sostre activitat economica total municipi.

« Despesa anual vinculada al manteniment del Verd public urba (€/m? verd pUblic total municipi).

» Despesa anual vinculada al manteniment del sistema viari municipal (€/m? viari total municipi).

o Despesa anual vinculada al manteniment de Uenllumenat public (€/m? enllumenat public total
municipi).

o Despesa anual vinculada al manteniment de la xarxa de clavegueram (€/m? xarxa clavegueram total
municipi).

« Despesa anual vinculada a la recollida d’escombraries i residus (€/m? sostre total urba municipi).

o Concrecid dels usos previstos en la reserva de sol de sistema amb clau equipament (escola, esportiu,
sanitari, etc.)

» Despesa corrent municipal anual en el manteniment dels equipaments.

« Valors residuals del sol que se’n derivin de U'estudi economic i financer que inclogui el POUM (€/m?
repercussié de sostre).

« Ponéncia de valors cadastrals i valors dels poligons fiscals en els sectors i poligons que proposi el POUM.

En cap cas, la manca de tota o part de la documentacio6 relacionada anteriorment suposa un inconvenient per
donar per iniciats els treballs.
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PLA D’ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLES PLA DE TREBALL

2.2. INTERLOCUTORS ORDINARIS DE L’EQUIP REDACTOR

El director de [’equip redactor del Pla sera !’arquitecte urbanista Sebastia Jornet i Forner. Es recolzara en el
conjunt de ’equip de Jornet Llop Pastor arquitectes i en la resta d’assessors habituals; en concret: Gabriel
Jubete i Andreu, arquitecte urbanista, com a coordinador técnic del Pla.

Per part de ’Ajuntament de Sant Quirze del Valles Uinterlocutor politic sera ’alcaldessa Elisabeth Oliveras Jorba
o la persona en qui delegui, i Uinterlocutor técnic sera Maria Angels Aspa Pérez, cap de U’Area del territori i medi
ambient, o la persona que degudament la pugui substituir.

Els treballs de redacci6 del nou Pla seran executats d'acord amb les instruccions d'una Comissié de direcci6 del
Pla, integrada per personal técnic i membres de la corporacié. Amb la finalitat de garantir el seguiment,
coordinaci6, control i supervisid dels treballs, l'Ajuntament designara una Comissié de coordinacié del Pla,
integrada per técnics i membres dels serveis juridics municipals, que podra incorporar assessors i altres técnics
de l'Ajuntament, que s'encarregara de la coordinacid, impuls i seguiment dels treballs durant el periode de
tramitacié del Pla.

2.3. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS: FASES | TERMINIS PREVISTOS

El desenvolupament dels treballs s’adaptara al present Pla de treball, amb les modificacions que al llarg del seu
desenvolupament puguin establir-se de mutu acord, amb els ajustos de terminis i procediments de tramitacio
que es puguin escaure, i amb les necessitats i prioritats municipals pel que fa al desenvolupament del procés de
participacio ciutadana, d’acord amb el Programa de participacié ciutadana que aprovi I’Ajuntament.

De manera prévia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents fases de treball, |’equip
redactor presentara a la Comissié de coordinacié del Pla un lliurament d’un esborrany dels esmentats documents
per tal de procedir a la seva revisi6 préviament al seu lliurament definitiu. Tots els documents elaborats en cada
fase de treball seran consensuats entre l'equip redactor i la Comissié de coordinacié del Pla. Un cop validats
esdevindran la base per abordar la seglient fase.

Previsiblement, els treballs es duran a terme segons el calendari adjunt a aquest document, i es desenvoluparan
d’acord amb les segiients fases:

o Fase I. Dossier inicial i Programa de participacié ciutadana (mar¢ 2017 - maig 2017):

Els treballs a desenvolupar contindran [’analisi i diagnosi dels ambits territorial i municipal. En aquesta
fase l’equip redactor elaborara un dossier inicial que anomenara Bases de la Revisio del Pla general
municipal d'ordenacié urbana SQV. També elaborara el Programa de participacié ciutadana,
conjuntament amb ’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés. La fase concloura amb el lliurament del Dossier
inicial, a finals del mes de maig de 2017.

Tramitacié. L’acord d’aprovacié i publicacié del Programa de participacioé ciutadana i la verificacio i
validacié del Dossier inicial efectuada per part de la Comissié de coordinacié del Pla tindra lloc,
previsiblement, a finals del mes de maig de 2017. Durant la primera quinzena del mes de juny el Dossier
inicial sera presentat a la Comissié de direccié del Pla i es presentara el Procés de participacié del POUM
a la ciutadania. A partir d’aquesta data es podra iniciar la fase Il.

 Fase Il. Document de I’Avanc de POUM (de juny a desembre de 2017):

Un cop validades les propostes de la fase anterior, ['equip redactor elaborara la documentacié de |’Avang
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de POUM i del Document inicial estratégic.

L’objectiu darrer de U’Avan¢c de POUM sera definir les linies estrategiques i els criteris urbanistics i
territorials desitjats per a ordenacié urbanistica municipal, com a document previ i reglat del futur
POUM, tot ajustant l’actual planejament general del municipi a les determinacions dels vigents marcs de
planificacié territorials, juridics i conceptuals.

L’Avanc de POUM contindra: la diagnosi i criteris per a la redaccié del Pla; els objectius, propostes i
solucions generals de l’ordenacid; una sintesi de les diverses alternatives considerades; la descripci6 de
les caracteristiques basiques de la proposta d’ordenacio; i el Document inicial estrategic.

La fase concloura amb el lliurament d’aquests documents la segona quinzena de desembre del 2017.

Tramitacié. Es preveu ’aprovacio de [’exposicio publica dels treballs de ’Avanc de POUM de Sant Quirze
del Vallés per part de ’Ajuntament a finals del mes de desembre de 2017. A mitjans de gener de 2018
s’iniciara el termini d’informacié publica per a la recepcio de suggeriments i la recepcié dels informes
sol-licitats. Es preveu que el termini d’informacié publica finalitzara finals del mes de febrer de 2018

o Fase lll. Valoracié de I’exposicié publica (abril de 2018):

Un cop finalitzat el periode d’informacié publica de [’Avang de POUM, l’equip redactor elaborara un
informe de valoracié dels suggeriments i els informes rebuts, principalment el Document d’abast de
’Estudi ambiental estrategic que emetra [’Oficina Técnica d’Avaluacié Ambiental de Barcelona (OTAAB)
i UInforme territorial de la Comissio Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) d’adequacid de [’Avang
de POUM a les determinacions del marc urbanistic vigent. La fase concloura amb el lliurament d’aquest
informe, durant la segona quinzena del mes d’abril de 2018.

Tramitacid. La validacié de U'informe corresponent a aquesta fase per part de la Comissié de coordinacio
del Pla es preveu per a finals del mes d’abril de 2018.

El compliment dels terminis en les fases | i Il dependra del treball conjunt de ’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallés i de U’equip redactor; mentre que per a U'inici de la fase Il sera necessari disposar dels suggeriments
formulats a l’Avanc i dels informes preceptius sol:licitats.

o Fase IV. Document per a ’aprovacié inicial (maig 2018 - novembre 2018):

Els treballs a desenvolupar en aquesta fase sera la elaboracié dels documents establerts en la legislacio
urbanistica vigent necessaris per a [’aprovacié definitiva del Pla. La fase concloura amb el lliurament de
la totalitat de la documentacio técnica del Pla, a finals del mes de novembre de 2018.

Tramitacié. Es preveu l’aprovaci6 inicial del POUM de Sant Quirze del Vallés per part de ’Ajuntament a
finals del mes de novembre de 2018. A primers de desembre de 2018 s’iniciara el termini d’informacié
publica per a la recepci6 d’al-legacions i la recepcié dels informes sol-licitats. Es preveu que el termini
d’informacio publica finalitzara finals del mes de gener 2019

o Fase V. Informe dels escrits rebuts durant el termini d’exposicié (febrer de 2019):

Un cop finalitzat el periode d’informacié publica del document aprovat inicialment, U’equip redactor
elaborara un informe de valoracié de les al-legacions i els informes rebuts. La fase concloura amb el
lliurament d’aquest informe, a finals del mes de febrer de 2019.

Tramitacid. La validacié de U’informe corresponent a aquesta fase per part de la Comissié de coordinacio
del Pla es preveu per a finals del mes de febrer de 2018. El Ple aprovara l'informe a finals del mes de
mar¢ de 2019.
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El compliment dels terminis en la fase IV dependra del treball conjunt de ’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés

i de ’equip redactor; mentre que per a Uinici de la fase V sera necessari disposar dels escrits rebuts durant el
termini d’exposicié publica del POUM aprovat inicialment.

« Fase Vla. Document previ a [’aprovacié provisional (abril - maig de 2019):

Contindra el document previ a l’aprovacio provisional modificat en aquells aspectes que siguin recollits
per l’informe de resposta de les al-legacions. La fase concloura amb el lliurament d’aquests documents
la segona quinzena del mes de desembre de 2017.

Tramitacié. La validacié de la documentacid corresponent a aquesta fase per part de la Comissié de
coordinacié del Pla es preveu per a la primera quinzena del mes de maig de 2019.

o Fase VIb. Document per a |’aprovacio provisional (juny de 2019):

Contindra Uinforme de resposta als informes efectuats al document previ a ’aprovacié provisional per
part de UOTAAB i la CTUB i, si s’escau, el document d’aprovacié provisional modificat en aquells aspectes
indicats en els informes vinculants. La fase concloura amb el lliurament d’aquests documents la segona
quinzena del mes de juny de 2019.

Tramitacié. La validacié de la documentacid corresponent a aquesta fase per part de la Comissié de
coordinacié del Pla es preveu per a la primera quinzena del mes de juliol de 2019.

El compliment dels terminis en la fase Vla dependra del treball conjunt de ’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés

i de ’equip redactor; mentre que per a linici de la fase VIb sera necessari disposar dels informes emesos per la
OTAAB i la CUTB.

o Fase VII. Aprovacié definitiva i text refés (octubre - novembre de 2019):

S’elaborara, si s’escau, el text refés de planejament, que recollira tots els aspectes modificats per la
Comissié Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal de procedir a la seva aprovacié definitiva i
publicacié en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el Registre de Planejament
Urbanistic de Catalunya (RPUC).

Tramitacié. La validacié de la documentaci6é corresponent a aquesta fase per part de la Comissié de
coordinacio del Pla es preveu per a la segona quinzena del mes de novembre de 2019.

JORN
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PLA D’ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLES PLA DE TREBALL

2.4. REGIM DE REUNIONS | DATES ESTIMADES

Per a la bona realitzaci6 dels treballs es mantindran reunions técniques de coordinacio i direccié amb les dues
comissions constituides amb aquesta finalitat. A parer de 'equip redactor, aquestes reunions s’hauran de
preparar préviament per tal de garantir que siguin operatives.

Es proposa que les reunions amb la Comissio de coordinacié es fixin el primer i el tercer dilluns de cada mes, de
dotze a un quart de dues de la tarda i les reunions amb la Comissid técnica es fixin el 3er dilluns de cada mes de
dos quarts de dues a un quart de tres de la tarda.

Seguidament es fa una primera distribucié de les reunions a mantenir, aixi com de les tematiques a tractar,
durant les fases previstes per aquest pla de treball. A U'espera de confirmacié de disponibilitat per part de
I’Ajuntament, les dates estimades podrien ser les seglients:

o Fase I. Reunions en relacio als treballs d’analisi i diagnosi:

19 d’abril; 2 i 16 de maig; i 6 de juny de 2017.

« Fase II: Reunions en relacio als treballs de redaccid de [’Avang de POUM i del Document inicial estrategic.
19 de juny; 3 i 17 de juliol; 5 i 18 de setembre; 2 i 16 d’octubre; 6 i 20 de novembre; 4 i 18 de desembre
de 2017.

» Fase lll: Reunions per al [liurament dels suggeriments i informes rebuts i redacci6 de [’informe de valoracié:

3116 d’abril de 2018.

o Fase IV. Reunions en relacié a la documentaci6 per a ["aprovaci6 inicial el POUM:

71 21 de maig; 4 i 18 de juny; 2 i 16 de juliol; 3 i 17 de setembre; 8 i 22 d’octubre; 5 i 19 de novembre
de 2018.

« Fase V. Reunions en relacio a l'informe dels escrits d’allegacions i els informes sectorials rebuts:

4 i 18 de febrer del 2019.

« Fase Vla. Reunions en relacid a la documentacio a presentar per sol:licitar el vistiplau de la CTUB i OTAAB:

4118 de marg; 1115 d’abril de 2018.

e Fase VIb. Reunions en relacié a la documentacié per a I’aprovacié provisional del POUM:

3117 de juny de 2018.

 Fase VII. Reunions en relacié Aprovaci6 definitiva i Text Refés POUM:

7 i 21 d’octubre; 4 i 18 de novembre de 2019.

En les pagines seglients es pot visualitzar la disposicid d’aquestes reunions cronogrames anuals.

JORNETLLOPPASTOR 10
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PLA D'ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLES PLA DE TREBALL

2017 Fase Objectius Lliuraments
ds dm

gener 1
7 8
14 15
21 22
28 29
l y 4 5
febrer 1
18 19
25 26
, 4 5
marg 6 1 12 6 Signatura contracte. Presentacio alcaldessa i 4rt tinent alcalde
15 718 19
20 4 25 26
30 | 1 2
abril 3 6 7 B 9
14 15 16

FASE | 15 Presentaci6 técnics Area del territori i medi ambient
20 Recepcio bases cartografiques i 1a reunié procés participacio ciutadana
30 Reunid grupal técnics ajuntament per fixar grups motor procés participacio

pla de treball 7

L N

Inauguracio Oficina del Pla
19 Comissi6 coordinaci6 + presentacio equip redactor als regidors

17 19 1 22 23
/ 7 28 29 30
maig 1 02 4 6 7
11 12 13 14
1546 i 9 20 21 10 16 CC / CD: Potencial PGOU vigent. Dimensionat POUM
25 26 27 28 1 Aprovacié PPC Ple 25 de maig 25
I 3 4 12 Dossier inicial 2
juny 6 10 11 6 CC + CD: Presentaci6 Dossier inicial
17 18 1 FASE Il
19 : 24 25
ol 1 2
juliol 3 8 9
) 15 16
17 22 23
29 30
| 2 5 6
agost 12 13
15 19 20
26 27
| 2 3
setembre 4 5 9 10 8 5 CC +CD: Ill. Habitatge i activitat economica (analisi i diagnosi técnica)
11 1 16 17 9
18 23 24 10 19 CC +CD: I. Mobilitat i sol no urbanitzable (analisi i diagnosi participada)

30|T 1

octubre 2 § 7 8 12 2 CC +(CD: Il. Espais lliures, equipaments i patrimoni (analisi i diagnosi participada)
12 i3 14 15 13

16 20 2% 22 14 16 CC + CD: lIl. Habitatge i activitat econdmica (analisi i diagnosi participada)
2 25 28 29 15
i | 1 3 4 5 16
novembre 6 1 12 17 6 CC + CD: Presentacio solucions generals i alternatives
18 19 18
20 : / 25 26 19 20 CC + CD: Repas solucions generals i alternatives
; 2 3 20 esborrany AVP 1
desembre 4 5 6 8 9 10 21 4 CC + CD: revisié esborrany AVP
4 14 15 16 17 2 AVP 14

2 CC: Analisi PGOU vigents: espais lliures, equipament, viari esborrany PPC 4
PPC 11

o 0 N o

x

Assamblea de ciutat: presentaci¢ procés participacio del POUM
19 CC + CD: Retorn sobre el contingut del Dossier inicial

3 CC +CD: I. Mobilitat i sol no urbanitzable (analisi i diagnosi técnica)

17 CC + CD: Il. Espais lliures, equipaments i patrimoni (analisi i diagnosi técnica)

N o oA W N

18 23 24 23 18 CC + CD: preparaci6 exposicié Avang
25 26 28 30 31 24 Aprovaci6 AVP Ple 28 desembre 28

15% Festes locals SQV CC: Comissié de coordinacié técnica 1er i 3r dilluns (12:00 a 13:15 h)
Festes locals BCN CD: Comissio de direccié técnica 3er dilluns (13:30 - 14:15 h)
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2018

ds dm

gener 1 2 3 4 5

febrer

marg

30

6
13
20
27

10
17
24

10
17
24

abril Z 9

7
14
21
28

F3
14
21
28

11
18
25

11
18
25

[1

8
15
22
29

16

juny 4 5

>
12
19

26

9
16
23

juliol v

16

14
21
28

6
13
20
27

10
17
24

o[ 1
7 8

15
2
29

i~y 2 3

agost 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

4
1
18
25

setembre 3
11
17

8
15
22
29

3
12
19
26

27 28 29 30 31|1 2

9
16
23
30

octubre

22

novembre 5

19

6
13

desembre 5 6

15% Festes locals SQV
Festes locals BCN
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19

21

24

25
26

N

29

s W =

Fase

FASE 11l

FASE IV

X

3

16

16

22

19

Objectius

Inauguracio exposicio AVP (2 mesos?)

cc

cc/cp

51,6

cc/cp

cc

cc/cp

cC

cc/cp

cc

cc/cp

CC: Presentaci6 propostes generals

CC / CD: Repas propostes generals

CC: revisi6 esborrany INI

cc/cp
Aprovacio Inicial Ple 28 desembre

Inauguracié exposicio INI (2 mesos?)

CC: Comissié de coordinacié técnica 1er i 3r dilluns (12:00 a 13:15 h)
CD: Comissié de direccié técnica 3er dilluns (13:30 - 14:15 h)
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plafons expo 12

esborrany 20
informe 27

esborrany INI 2

INI 16

28
docs expo 7
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2019

ds dm

gener

febrer 4

18 1¢

marg 4

5
12
19

6
13
20

abril 1

juny 3
17
24

jutiol

25

27

10

28

-|1234

agost 5 6 7 8 9

11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

setembre

1"

7
14
21
28

26 27 28 29 30 31[ 1

8
15
22
29

N |

octubre 74

21

novembre 4

18

1

-
12
19
26
2
9
16
23

desembre

15"

25 26

Festes locals SQV
Festes locals BCN
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14
21
28

6
13
20
27

3
10
17
24

01
7 8

15
22
29

® N o w

o
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Fase

FASE V

FASE Via

FASE VIb

FASE VI

4

18

17

7

21

Objectius Liiuraments

cc
esborrany 15
CC 7cb
informe 1
cc
cc/cp
cc
esborrany 12
CC /1CD

pre-provisional 26
Enviament pre-provisional a la CTUB i a la OTAAB

Vist-i-plau CTUB i OTAAB
(o(e

esborrany 14
cc/cb

provisional 28

Aprovacié Provisional Ple juliol 25
Enviament a la CTUB

Informe CTUB
cc

cc/cp

cc

esborrany 15
cCc/cDb

definitiva 29
Enviament a la CTUB

Aprovaci6 definitiva per part de la CTUB

CC: Comissi6 de coordinacié técnica 1er i 3rdilluns (12:00 a 13:15 h)
CD: Comissié de direccié técnica 3er dilluns (13:30 - 14:15 h)
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PLA D’ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLES

PLA DE TREBALL

Seguidament s’adjunta un cronograma en el que es pot visualitzar la Programacio, el calendari de treball i

'organitzaci6 de la totalitat de la tramitaci6 prevista fins a "executivitat del nou Pla d’ordenacié urbanistica

municipal de Sant Quirze del Vallés.

Barcelona, 20 de marg 2017

Sebastia Jornet i Forner

arquitecte

en nom i representacio de

Jornet - Llop - Pastor SLP
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